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Z O L E N D  K F T. 
M E G R E N D E L Ő 

Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E I 
K I V I T E L E Z É S I  T E V É K E N Y S É G H E Z 

 
 
1./ Fogalmak 
A Szerződésben, amennyiben a szövegkörnyezetből másként nem következik, a nagy 
kezdőbetűvel jelölt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 
 
1.1./ Alapanyag: mindazon anyag, alkatrész, amely a szerződéssel elérni kívánt eredmény 
megvalósításához, az Építmény rendelkezésszerű használatához szükséges, függetlenül az 
egyes anyagok vagy alkatrészek feldolgozási állapotától. 
 
1.2./ Átalánydíj: a Szerződésben foglaltak teljesítéséért járó Vállalkozói díj, amelyet felek az 
ellenszolgáltatás irányárának, az átadás-átvételkori tételes elszámolásuk alapjának tekintenek. 
Az átalánydíj meghaladhatja, illetve kevesebb is lehet a Vállalkozónak ténylegesen járó díj 
összegétől.  
 
1.3./ Beruházó: a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló, a feleken kívüli harmadik 
személy, akinek érdekében a Megrendelő eljár. 
 
1.4./ Előpróba: a kivitelezési tevékenység befejezése után az adott technológiai szokásoknak 
megfelelően elvégzett működési-, terhelési próba (hidegpróba). Eredményes az előpróba, ha 
az alapján megállapítható, hogy az Építmény a rendeltetése betöltéséhez szükséges és 
elengedhetetlen tulajdonságokkal bír, illetve, hogy a Próbaüzem megkezdésének akadály 
nincs. 
 
1.5./ Fél vagy Felek: a Megrendelő és/vagy a Vállalkozó. 
 
1.6./ Fél általi közlés/megrendelés/tájékoztatás: eltérő kikötés hiányában írásban, telefax 
útján, vagy e-mailen történő adatszolgáltatás. 

 
1.7./ Felelős Műszaki Vezető: a Vállalkozó által kijelölt azon személyt jelenti, aki a 
vonatkozó jogszabályok szerint szükséges képesítéssel és engedélyekkel rendelkezik és 
feladata az Vállalkozói munkavégzés koordinálása, a Vállalkozó képviselete, továbbá felelős 
a kivitelezési tevékenység irányításáért. 

 
1.8./ Építési napló: a vonatkozó jogszabálynak megfelelő, a kivitelezési tevékenység 
megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban 
felhasználható, a Szerződés tárgya szerinti Kivitelezés valamennyi jellemzőjét – különösen a 
kivitelezési munkák adatait, a munka menetét, munkaterület, annak átadás-átvétele, 
megfelelőségi igazolásokat, a részteljesítést, az Előpróba-, Próbaüzem eredményét, a készre 
jelentést, átadás-átvételt, továbbá az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket – időrendben 
tartalmazó dokumentum. 
 
1.9./ Építésvezető: a Vállalkozó képviseletében a munkavégzés helyén eljáró felelős műszaki 
vezető. 
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1.10./ Építmény: a kivitelezési munka tervdokumentáció szerinti elvégzésének 
eredményeként, az irányadó előírásoknak, illetve a legújabb és legalkalmasabb technológiai 
elvárásoknak megfelelően létrehozott, I. osztályú komplex mű. 
 
1.11./ Jegyzőkönyv: mely tartalmazza annak felvételére okot adó rövid tényleírást, a 
tapasztaltak észlelésének körülményeit, időpontját, valamint a jelenlévő személyek nevét és 
aláírását. 

 
1.12./ Kivitelezés: magában foglalja az Építmény előállításához szükséges és annak 
rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlen, a Vállalkozó által elvégzendő valamennyi 
munkafolyamatot (beleértve az Alapanyag biztosítását), függetlenül azok készültségi fokától 
vagy a Szerződésben való tételes felsorolásától. 
 
1.13./ Létesítési terület: a Munkaterületen belül található, tényleges munkavégzésre szolgáló 
hely, melyet Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt jelöl ki Vállalkozónak. 

 
1.14./ Megrendelő: a Szerződésben meghatározott ZOLEND Korlátolt Felelősségű 
Társaságot jelenti. 
 
1.15./ Munkaterület: a munkavégzés helyeként szolgáló helyszín, amely lehet a Megrendelő 
telephelye vagy általa biztosított és a Szerződésben megjelölt más helyszín, ahol Vállalkozón 
kívül egyidejűleg más vállalkozók is tevékenykedhetnek. A Munkaterület magában foglalja és 
jelenti a Létesítési területet is. 

 
1.16./ Műszaki Dokumentáció: a szakmai gyakorlat szerinti minden olyan irat, leírás, 
nyilatkozat, tanúsítvány, amely igazolja az Építmény és a felhasznált Alapanyag minőségét, 
műszaki tulajdonságait vagy tartalmazza az Építmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, 
karbantartásához szükséges információkat (például műbizonylat, teljesítmény nyilatkozat 
stb.). A Műszaki Dokumentáció az Építmény elválaszthatatlan részét képezi. 
 
1.17./ Műszaki Ellenőr: azt a Megrendelő által kijelölt személyt jelenti, aki a jogszabályban 
előírt valamennyi szükséges képesítéssel és engedéllyel rendelkezik, és a Megrendelő 
nevében, a Kivitelezés során ellenőrzi a Szerződéses Dokumentumoknak, vonatkozó 
jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést; 
 
1.18./ Osztható szolgáltatás: ha az Építmény önállóan használható részekre bontható, kivéve, 
ha a megosztás a Megrendelő lényeges érdekét sértené. 
 
1.19./ Pótmunka: a Megrendelő által utólag megrendelt munkatételt, különösen a 
tervmódosítás miatt szükségessé vált munkatételt jelenti a Ptk. 6:244 § (2) bekezdésének 
megfelelően. A kétségek elkerülése érdekében nem tekinthetők pótmunkának azon munkák, 
amelyek szükségesek az Építmény jelen Szerződés szerinti megvalósításához, és amelyekről a 
Vállalkozó tudomással bírt, vagy a tőle elvárható megfelelő szakmai körültekintés és 
tapasztalat mellett tudomással kellett volna bírnia. 
 
1.20./ Próbaüzem: az eredményes előpróbát követő átadás-átvétel részét képező, a Felek által 
meghatározott időtartamú – a technológiai szokásoknak megfelelően – folyamatos 
működtetés mellett végzett minőségellenőrzés. 
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1.21./ Ptk.: a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti, ideértve 
annak módosításait, illetve az esetlegesen elfogadott új törvénykönyvet. 
 
1.22./ Szerződés: a felek az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerinti 
jogviszonyuk részleteit a keretszerződésben szabályozzák, melyeket a felek együttesen 
Szerződésnek vagy Megrendelésnek neveznek és azokat kizárólag együtt tekintik 
érvényesnek. 
 
1.23./ Teljesítési Igazolás: a Megrendelő igazolását jelenti arról, hogy a Kivitelezés 
meghatározott része elkészült, nem érintve bármilyen ismert vagy nem ismert késedelmet 
vagy hibát, illetve a Megrendelő szerződéses jogait, követeléseit. 
 
1.24./ Tervdokumentáció: részletes kivitelezési leírás, amely a Kivitelezés oszthatósága 
esetén tartalmazza a részteljesítéssel átadható egységek megjelölését is, beleértve a 
tervdokumentáció mellékleteit is (munkavédelmi-, tűzvédelmi- és más szakhatósági 
előírások). 

 
1.25./ Többletmunka: a Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése szerint a Szerződés tartalmát képező, de a 
Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát jelenti, 
amely nélkül a Építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet 
meg. 

 
1.26./ Ütemterv: a Kivitelezés elvégzésére vonatkozó, a Vállalkozó által betartandó 
kivitelezési határidőket bemutató ütemtervet jelenti, amely a Szerződés részét képezi. 
 
1.27./ Üzleti titok: megjelenési formától függetlenül üzleti titoknak minősül a Megrendelő 
tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett tevékenységet végző 
személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tényt, tájékoztatást, szerződéses 
ajánlatot, szabadalmat, know-how-t, olyan adatot vagy oltalom alatt álló információt, azok 
egészét vagy részét, azokból közvetett módon levezethető adatot, kivonatot, amelyek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése, vagy 
nyilvánosságra hozatala a Megrendelő jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, 
vagy veszélyeztetné. Felek üzleti titoknak minősítik különösen, de nem kizárólag a 
Megrendelő megrendelőinek, üzleti partnereinek adatait, személyes érdekeltségeit, 
szerződéses állományát vagy pályázati, támogatási szerződéseit, illetve az azokkal 
kapcsolatos bármely információt, adatot, a prototípusok, teszt részletek és minták, a projekt 
leírása és fennállása, kereskedelmi szerződések és tervezeteik, a projekthez kapcsolódó tender 
dokumentációk, műszaki specifikációk, műkődési leírások, üzemi módszert, -számokat, -
rajzokat, -vázlatokat, -képeket és egyéb dokumentumokat, volumen és költség adatok, a 
projekt  előirányzott időbeli ütemezése, célkövetelmények és bármelyik Félnek a projekttel 
kapcsolatos ötletei, vagy az azzal kapcsolatos (teszt) eredmények, továbbá a Megrendelő által 
üzleti titoknak minősített vagy a továbbítás körülményeiből adódóan  bizalmasnak tekintendő  
információt, adatot. 
 
1.28./ Vállalkozó: a Szerződésben Vállalkozóként, vállalkozóként vagy kivitelezőként 
megjelölt fél, aki az Építmény előállítására vállalkozik. Vállalkozó Vállalkozóit és ezek 
Vállalkozóit jelenti valamennyi szinten, azaz az Vállalkozói láncolat bármely szintjén álló 
Vállalkozókat, ideértve a beszállítókat is. 
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1.29./ Vállalkozói díj, ár: az Építmény Szerződésben rögzített teljes bruttó kivitelezési díja, 
amely tartalmazza a Vállalkozó valamennyi költségét, díját. 

 
1.30./ Vis maior: olyan rendkívüli esemény vagy körülmény, (a) amely a Feleken kívül álló 
okok miatt következik be, (b) amellyel szemben a jelen Szerződés megkötését megelőzően a 
Fél ésszerűen nem tudott felkészülni, (c) amelyek elhárítására vagy megelőzésére a Fél 
ésszerűen nem képes, és (d) amely egyik Félnek sem felróható. Amennyiben a fenti (a)-(d) 
feltételek teljesülnek, a Vis maior magába foglalhatja az alábbiakban  – nem kizárólagos 
jelleggel – felsorolt kivételes eseményeket vagy körülményeket: (i) a Munkaterület 
kisajátítása vagy lefoglalása, (ii) háború, hadiállapot (hadüzenettel, vagy anélkül) invázió, 
ellenséges cselekmények, (iii) lázadás, terrorista akció, forradalom, felkelés, katonai vagy 
elnyomó erő alkalmazása vagy polgárháború, (iv) zendülés, villongás, rendzavarás, sztrájk 
vagy elbocsátások, amely nem a Vállalkozó személyzetén és más alkalmazottain belül, vagy 
Vállalkozói között tört ki, (v) háborús robbanó szerkezetek, lövedékek, robbanóanyagok, ion 
sugárzás, radioaktív szennyeződés, kivéve, ha e robbanótölteteket, robbanóanyagot, sugárzást 
vagy radioaktív forrást a Vállalkozó tevékenysége során alkalmazza és a körülmény ennek 
következményeként állt elő, és (vi) természeti katasztrófák, mint például földrengés, hurrikán, 
tájfun vagy vulkáni tevékenység, egészségügyi veszélyhelyzet, közüzemi-, energia 
szolgáltatás tartós kimaradása, stb. 
 
1./ A szerződés tárgya 
 
1.1./ Vállalkozó köteles a Szerződésben részletezett kivitelezési munkákat és az ahhoz tartozó 
teljes Műszaki Dokumentációt a Szerződésnek mindenben megfelelve, I. osztályú 
minőségben előállítani és Megrendelőnek átadni. 
 
1.2./ Vállalkozó a kivitelezési munkát a tervdokumentáció alapján végzi, amelyet – a Felek 
eltérő megállapodásának hiányában – Beruházó vagy Megrendelő szolgáltat. 
Tervdokumentáció hiányában a Vállalkozó az elfogadott árajánlatában foglaltak vagy a 
Megrendelő utasításai alapján jár el. 
 
1.3./ A Kivitelezésbe beleértendő minden olyan tevékenység, amely a kivitelezési munka 
elvégzéséhez szükséges munka elválaszthatatlan részét képezi, ideértve különösen az 
Alapanyagok beszerzését, szállítását, szerelését első osztályú minőségben. A Felek rögzítik, 
hogy az Vállalkozó akkor teljesíti szerződésszerűen kötelezettségeit, amikor a Kivitelezés 
teljes egészében elkészül, és az Vállalkozó átadja az Építményt a Megrendelő részére. Az 
Alapanyagok beszerzése, amennyiben azok nem kerülnek beépítésre és a Megrendelő részére 
átadásra, nem minősül teljesítésnek. 
 
1.4./ A Kivitelezéssel kapcsolatban az Vállalkozó köteles elkészíteni az Műszaki 
Dokumentációt. A Vállalkozó a Műszaki Dokumentációt köteles személyesen átadni a 
Megrendelő részére a Felek által közösen meghatározott helyen. Amennyiben az átadás 
helyében a Felek nem állapodnak meg, az átadás helye a Megrendelő székhelye. 
 
1.5./ Az Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden munkát, tevékenységet, 
szolgáltatást és berendezést, valamint az ahhoz kapcsolódó összes dokumentumot megfelelő 
módon és kellő időben a Megrendelő rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy 
biztosítsa a teljes és használatra teljes mértékben alkalmas, hibáktól és harmadik személyek 
igényeitől mentes első osztályú Kivitelezést, amely feltételek együttesen alkotják a megfelelő 
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teljesítést. 
 

1.6./ Amennyiben a Szerződés egyes részei (keretszerződés, megrendelés, ÁSZF) és annak 
mellékletei között kétértelműség, eltérés vagy ellentmondás merül fel - ha a jelen ÁSZF 
másként nem rendelkezik - a keretszerződés/megrendelés törzsszövegének rendelkezései az 
irányadók. Amennyiben a kétértelműség, eltérés vagy ellentmondás a mellékletek között 
merül fel, a műszaki tartalom tekintetében az alábbi elsőbbségi sorrend követendő: 

1. Műszaki előírások, szabványok 
2. Megvalósítási engedélyek 
3. Tervdokumentáció 
4. Vállalkozó részletes költségvetése, ajánlata  

Amennyiben ellentmondás nem merül fel, a szerződéses dokumentumokat egymást 
kölcsönösen magyarázónak kell tekinteni.  
 
2./ A Felek jogai és kötelezettségei 
 
2.1./ Szerződő felek kötelesek a munka eredményes, gazdaságos és gyors elvégzése, 
megszervezése érdekében egymással mindenben együttműködni, az ehhez szükséges 
feltételeket megteremteni, a munkavégzés minden lényeges körülményéről a lehető 
legrövidebb időn belül egymást tájékoztatni. 
 
2.2./ Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségei kiterjednek, a Megrendelő által 
foglalkoztatott más vállalkozóval való kapcsolatra is. 
 
2.3./ Vállalkozó a kivitelezési munkát a legújabb és legalkalmasabb technológiai 
elvárásoknak és előírásoknak megfelelően köteles elvégezni. 

 
2.4./ A Vállalkozó professzionális kivitelezési tevékenységet végző vállalkozás, amely 
rendelkezik minden, a Kivitelezés elvégzéséhez szükséges tudással, képességgel, 
szakértelemmel és erőforrással. Ennek megfelelően a Vállalkozó felelős a Kivitelezés 
egészének vagy részének a Szerződés szerinti ütemben történő elvégzéséhez szükséges 
minden munka, tevékenyég, szolgáltatás és beszerzés elvégzéséért, ideértve a jelen ÁSZF 2.1. 
pontjában megjelölt valamennyi Műszaki Dokumentáció átadását is.  

 
2.5./ A Vállalkozó köteles a Kivitelezést szigorúan a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
végezni. A Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni a Szerződésben foglaltak 
megvalósításához szükséges munkaerőről, alvállalkozóról, eszközről, anyagról és 
berendezésről, amennyiben azok rendelkezésre állása a Szerződésből következik, tekintet 
nélkül arra, hogy a Szerződésben külön fel vannak-e tüntetve vagy sem. 

 
2.6./ A Vállalkozó köteles szigorúan betartani a Megrendelő, a Műszaki Ellenőr, Projekt 
Menedzser jogszerű utasításait és azoknak megfelelően végezni a munkáját, kivéve, ha úgy 
véli, hogy az utasítások nincsenek összhangban a legújabb szabályokkal, vagy ha a 
Vállalkozó eltérő megoldást javasol. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíteni a Megrendelőt, és kifejezetten felhívni a 
Megrendelő figyelmét erre a tényre, valamint részletes indokolással szolgálni, amely alkalmas 
arra, hogy a Megrendelő az adott utasítás fenntartását megfontolja. Amennyiben a Vállalkozó 
a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr jogszerű utasításait megfelelő szakmai indok nélkül nem 
fogadja el, és nem az utasításoknak megfelelően végzi tevékenységét, abban az esetben a 
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Megrendelő a Vállalkozó költségén minden általa szükségesnek tartott intézkedést megtehet 
annak érdekében, hogy az ebből eredő esetleges hátrányos következményeket elkerülje. 
Amennyiben a Vállalkozó az értesítésben megfelelő szakmai indokra hivatkozik, az értesítés 
Megrendelő általi kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül a Felek kötelesek 
megállapodni a további teendőkben vagy a Megrendelő köteles írásban megerősíteni, 
visszavonni vagy módosítani a korábbi utasítását. Amennyiben a Megrendelő, és a Műszaki 
Ellenőr utasításai egymásnak ellentmondanak, abban az esetben a Megrendelő utasítása 
tekintendő irányadónak. 
 
2.7./ A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott feladatait és kötelezettségeit 
személyesen elvégezni. A Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával a Vállalkozó jogosult 
alvállalkozók közreműködésének igénybevételére a Szerződésben meghatározott feltételek 
szerint, amennyiben az a Szerződés tárgyával összefügg. Amennyiben az alvállalkozók 
bevonására azért van szükség, hogy a Megrendelőt károsodástól óvja meg és a Megrendelő 
előzetes hozzájárulása a károsodás elkerüléséhez szükséges időn belül nem szerezhető be, a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nem szükséges. Ebben az esetben a Vállalkozó a 
polgári jog általános felelősségi szabályai szerint köteles eljárni.  

 
2.8./ A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés aláírásáig vagy a megrendelés visszaigazolásáig 
köteles a Megrendelőnek jóváhagyásra benyújtani az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozók listáját, tételesen megadva azon munkákat és szolgáltatásokat, amelyek 
elvégzésére az Vállalkozót igénybe kívánja venni. Az alvállalkozók munkájáért a Vállalkozó 
úgy felel, mintha az alvállalkozó munkáját maga végezte volna. 

 
2.9./ A Kivitelezéshez szükséges Alapanyagot, hatósági engedélyeket – eltérő megállapodás 
hiányában – Megrendelő szolgáltatja. Vállalkozó a Kivitelezés során birtokába került és 
Megrendelő tulajdonát képező Alapanyagokra, eszközökre zálogjogot nem alapíthat.  
 
2.10./ A Vállalkozó általi Alapanyag beszerzés esetén Felek a Vállalkozói díj kifizetéseket 
anyagköltség, munkadíj sorrendben számolják el. A Vállalkozó által biztosított Alapanyagok 
tulajdonjoga a Vállalkozó előlegszámlájának vagy első részszámlájának Megrendelő általi 
kifizetésével, minden további nyilatkozattétel nélkül átszáll a Megrendelőre, függetlenül attól, 
hogy a már kifizetett vállalkozói díj meghaladja-e vagy sem az Alapanyag árát. Vállalkozó 
köteles a Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani az Építmény előállításához szükséges valamennyi Alapanyagot tartalmazó 
anyaglistát.  
 
2.11./ Vállalkozó az Építmény előállításához használt és általa szolgáltatott Alapanyagot, 
illetve eszközöket és az azok megfelelőségét igazoló dokumentumokat, bizonylatokat a 
felhasználás, beépítés előtt köteles bemutatni Megrendelőnek, aki jóváhagyja azokat.  
 
2.12./ Vállalkozó köteles biztosítani a Kivitelezéshez szükséges eszközöket, melyek 
megfelelőségéért helytállni tartozik. Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles bemutatni az 
általa használt eszközök megfelelőségi igazolását, továbbá gépjármű esetén a 
felelősségbiztosítást. Az előírásoknak nem megfelelő vagy igazolással nem rendelkező eszköz 
használatát Megrendelő megtilthatja. 
 
2.13./ Megrendelő Vállalkozó munkavégzését időközönként ellenőrizheti, de arra az átadás-
átvétel időpontjáig nem köteles.  
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2.14./ Műszaki Ellenőr 
 
2.14.1./ A Megrendelő jogosult Műszaki Ellenőrt kijelölni és meghatározni annak hatáskörét, 

melyet a Kivitelezés teljesítése során a Vállalkozó köteles figyelembe venni. A 
Műszaki Ellenőr kinevezése az Építési Naplóban is feltüntethető. 
 

2.14.2./ A Műszaki Ellenőr jogosult ellenőrizni, felügyelni és megvizsgálni a Vállalkozó által 
elvégzett Kivitelezést. A Műszaki Ellenőr ellenőrzési tevékenysége nem korlátozza a 
Vállalkozó kötelezettségeit és felelősségét. A Megrendelő ellenőrzési tevékenysége 
nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés és az alkalmazandó jogszabályok által 
meghatározott kötelezettségeinek teljesítése felelőssége alól. 
 

2.14.3./ A Műszaki Ellenőrnek nincs hatásköre módosítani a Szerződést. 
 

2.14.4./ Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik: 
(a) bármikor, amikor a Műszaki Ellenőr teljesíti a Szerződésben meghatározott, 
vagy abból eredő kötelezettségeit, illetve gyakorolja hatáskörét, úgy kell tekinteni, 
hogy a Műszaki Ellenőr a Megrendelő érdekében jár el; 
(b) a Műszaki Ellenőrnek nincs hatásköre arra, hogy bármelyik Felet mentesítse a 
Szerződésben meghatározott bármely kötelesség, kötelezettség vagy felelősség alól; 
vagy 
(c) a Műszaki Ellenőr bármely jóváhagyása, ellenőrzése, igazolása, hozzájárulása, 
vizsgálata, megtekintése, utasítása, értesítése, javaslata, kérelme, tesztje vagy hasonló 
cselekménye (ideértve az elutasítás hiányát is) nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződésszerű teljesítés alól.   
 

2.15./ Megrendelői Projekt Menedzser 
 

2.15.1./ A Megrendelő jogosult kijelölni egy vagy több projekt menedzsert és meghatározni 
azok hatáskörét („Projekt Menedzser”), melyet a Kivitelezés teljesítése során a 
Vállalkozó köteles figyelembe venni. A Projekt Menedzser kinevezése a Szerződésben 
is rögzíthető. 
 

2.15.2./ A Projekt Menedzser hatáskörére a 3.14.3.-3.14.4. pontok irányadók. 
 

2.16./ A Megrendelő követelései 
 

2.16.1./ Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy jogosult a Szerződés bármely 
rendelkezése vagy azzal összefüggő ok alapján pénzbeli kifizetésre (ide nem értve a 
szavatosságra vagy jótállásra vonatkozó követelést), amennyiben a Szerződés másként 
nem rendelkezik, a Megrendelő köteles erről a Vállalkozónak megfelelően részletezett 
értesítést küldeni. Az értesítést a követelést megalapozó eseménynek vagy 
körülménynek a Megrendelő által történő tudomásszerzésétől számított lehető 
legrövidebb időn belül kell megküldeni. Az értesítésben foglalt részletezésben meg 
kell határozni a követelés alapjául szolgáló rendelkezést vagy annak jogi alapját, 
továbbá tartalmaznia kell azon összeg kellő alátámasztását, amely követelésére a 
Megrendelő a Szerződés alapján jogosultnak tartja magát. 
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2.16.2./ A követelésre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 28 (huszonnyolc) naptári 
napon belül a Vállalkozó köteles közölni az erre vonatkozó részletezett észrevételeit. A 
Vállalkozó további adatokat kérhet, azonban ennek ellenére köteles a követeléssel 
kapcsolatos alapvető kérdésekre válaszolni a megadott határidőn belül. 
 

2.16.3./ A Megrendelő a fenti 3.16.1, illetve 3.16.2. pontok szerint meghatározott és 
alátámasztott követelése összegét bármely esedékes vagy esedékessé váló, a 
Vállalkozó javára teljesítendő pénzfizetési kötelezettségéből levonhatja. A Megrendelő 
csak jelen ÁSZF 9. pontjában meghatározott rendelkezésekkel összhangban jogosult a 
Vállalkozóval szemben fennálló követelése összegét beszámítani vagy levonni. 
 

2.17./ A Vállalkozó követelései 
 

2.17.1./ Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezései alapján vagy egyébként a 
jelen Szerződéssel összefüggésben jogosultnak tekinti magát a határidők 
meghosszabbítására és/vagy a részére történő további kifizetés teljesítésére, a 
Szerződés eltérő rendelkezése hiányában köteles erről a Megrendelőt értesíteni, 
meghatározva a követelését előidéző eseményeket vagy körülményeket. A Vállalkozó 
köteles az említett értesítést a Megrendelő felé a lehető leghamarabb, de legkésőbb 10 
(tíz) munkanappal azt követően megtenni, hogy az esemény vagy körülmény 
bekövetkezéséről tudomást szerzett vagy tudomást kellett volna szereznie. 
 

2.17.2./ Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a Megrendelőt követeléséről a fenti 3.17.1 
pontban meghatározott 10 (tíz) munkanapon belül értesíteni, a határidők nem kerülnek 
meghosszabbításra és a Vállalkozó nem jogosult további kifizetésre, valamint a 
Megrendelő a követeléssel kapcsolatos minden felelősség alól mentesül. 
 

2.17.3./ A Vállalkozó köteles minden más, a jelen Szerződés szerint szükséges értesítést 
megtenni és közölni a követelését alátámasztó azon részleteket, amelyek az adott 
eseményre vagy körülményre vonatkoznak. A Vállalkozó köteles akár a 
Munkaterületen, akár a Megrendelő által elfogadott más helyszínen olyan naprakész 
nyilvántartást vezetni, amely bármely követelésének alátámasztásához szükséges 
lehet. Az Műszaki Ellenőr a jelen pont szerinti bármely értesítés kézhezvételét 
követően a Megrendelő felelősségének elismerése nélkül ellenőrizheti a nyilvántartás 
vezetését és/vagy a Vállalkozót további naprakész nyilvántartás vezetésére utasíthatja. 
A Vállalkozó köteles engedélyezni a Műszaki Ellenőrnek, hogy az a nyilvántartásokba 
betekintsen, és köteles másolatokat átadni a Műszaki Ellenőr részére (amennyiben arra 
vonatkozóan utasítást kapott). 
 

2.17.4./ A Megrendelő köteles a követelésről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) 
munkanapon belül választ adni a követelés elfogadásáról vagy elutasításáról 
észrevételeinek részletezésével. A Megrendelő további részletek közlését kérheti, 
azonban köteles az említett határidőn belül választ adnia a követelés alapelvei 
tekintetében. 
 

2.17.5./ Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő válaszával nem ért egyet, és a Felek 
a Megrendelő válaszának Vállalkozó általi kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon 
belül nem egyeznek meg, a Vállalkozó követelését egyéb jogi útra viheti. A 
megegyezés hiánya azonban nem jogosítja fel a Vállalkozót arra, hogy a Kivitelezést 
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felfüggessze vagy lelassítsa, a Munkaterületet elhagyja vagy azt lezárja, vagy 
bármilyen módon akadályozza a Kivitelezést. Ezekben az esetekben a Megrendelő 
azonnal jogosulttá válik a Munkaerület birtokbavételére, továbbá arra, hogy a 
Kivitelezés folytatásával bármely harmadik fél vállalkozót megbízzon. 

 
3./ Teljesítés helye 
 
3.1./ Felek a munkavégzés helyéül szolgáló Munka- és/vagy Létesítési területet a 
Szerződésben vagy a Megrendelőben jelölik meg.  
 
3.2./ Az ÁSZF jelen 4. pontjában foglalt rendelkezések a Megrendelő által biztosított Munka- 
és/vagy Létesítési területre érvényesek. 
 
3.3./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés megkezdésének időpontjáig 
a Munka- és/vagy Létesítési területet munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 

 
3.4./ Megrendelő a munkavégzés körülményeit – beleértve Vállalkozó iratait, alkalmazottait, 
az általuk használt alapanyagokat, gépeket, gépjárműveket, szerszámokat, eszközöket – 
bármikor ellenőrizheti és ezt Vállalkozó köteles lehetővé tenni. 
 
3.5./ A munkavégzés megkezdését követően Vállalkozó köteles a Munkaterületet/Létesítési 
területet munkavégzésre alkalmas, rendezett és tiszta állapotban tartani, melyet Megrendelő 
ellenőrizhet. Megrendelő a munkavégzésre alkalmatlan, rendezetlen, balesetveszélyes 
körülmények Vállalkozó általi megszüntetéséig megtilthatja a munkavégzést. 
 
3.6./ Szerződő felek munkavégzésre alkalmas állapotúnak tekintik a 
Munkaterületet/Létesítési területet, ha annak fizikai állapota lehetővé teszi Vállalkozó 
munkavégzését. 
 
3.7./ Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni Megrendelővel a Munkaterületet/Létesítési 
területet munkavégzésre alkalmatlan állapotát vagy a munkavégzés megkezdésének, 
folytatásának bármely akadályát. Vállalkozó a munkavégzést akadályozó körülmény 
megszüntetésére Megrendelő kifejezett engedélye nélkül nem jogosult, ellenkező magatartás 
esetén Vállalkozó köteles viselni az ebből eredő valamennyi többletköltséget, illetve 
Megrendelőnek okozott kárt. 
 
3.8./ Vállalkozó köteles napi nyilvántartást vezetni a Munkaterületet/Létesítési területet 
belépő és érdekkörében eljáró személyekről.  
 
3.9./ Vállalkozó a Munkaterületen folytatott munkavégzés során kizárólag a szükséges 
szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyt, alkalmazottat foglalkoztathat, akit a 
belépés előtt tájékoztat az irányadó munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokról. 
 
3.10./ Vállalkozó a Munkaterületre való belépés előtt, a teljesítés időpontjáig köteles 
megkötni és a Szerződés hatályban léte alatt fenntartani az érdekkörében esetlegesen 
bekövetkező személyi- és vagyoni károk fedezetéül szolgáló, valamint általa használt 
gépjárművekre kiterjedő felelősségbiztosításokat. Vállalkozó az érdekkörébe tartozó 
személyi- és vagyoni károkat felróhatóságra tekintet nélkül maga viseli. 
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3.11./ A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével jogosult 
hirdetéseket, logókat, elnevezéseket, zászlókat, vagy bármely más jelzést elhelyezni a 
Munkaterületen vagy annak környezetében, és kizárólag a vonatkozó hatósági előírásoknak 
megfelelően. 

 
3.12./ Megrendelő köteles a Vállalkozó részére biztosítani a munkavégzéshez szükséges víz 
és elektromos energia-ellátáshoz való hozzáférést. Ezen szolgáltatásért a Megrendelő a 
Szerződés ellenkező kikötésének hiányában a Vállalkozói díj 1,5%-ának megfelelő összegű 
szolgáltatási díjat számíthat fel, melyet a Vállalkozó rész- vagy végszámlájából jogosult 
levonni. 
 
3.13./ Vállalkozó a munkavégzéshez használt és általa szolgáltatott Alapanyagot, valamint 
szerszámokat, berendezéseket, gépeket (a továbbiakban: eszközök) szállítólevél kíséretében, 
továbbá az eszközöket lezárt és lepecsételt ládában jogosult bevinni a 
Munkaterületet/Létesítési területre, illetve jogosult onnan elszállítani. Vállalkozó a 
szállítólevelet bemutatja Megrendelőnek, valamint a lepecsételt ládákat Megrendelő 
jelenlétében nyitja ki és zárja le. Vállalkozó felel az általa bevitt és használt anyagok, 
eszközök biztonságos tárolásáért. 
 
4./ A teljesítés ideje, átadás-átvétel 
 
4.1./ Vállalkozó a Szerződésben rögzített időpontig köteles a Kivitelezés eredményeként 
létrehozott, a Szerződésben megjelölt valamennyi tulajdonságnak megfelelő, I. osztályú 
Építményt és az ahhoz tartozó Műszaki Dokumentációt a Megrendelőnek átadni. 
 
4.2./ Vállalkozó részteljesítése ellenkező kikötés hiányában kizárt. Vállalkozónak 
részteljesítésre csak abban az esetben van lehetősége, ha a szolgáltatás tárgya osztható és 
Megrendelő a részteljesítés átvételéhez előzetes írásbeli hozzájárulását adta vagy a 
részteljesítés Megrendelő kérésére történik. 
 
4.3./ Vállalkozó – amennyiben a szakmai előírások szükségessé teszik – köteles a teljesítés – 
beleértve a részteljesítést is – időpontjáig elvégezni az Építmény előpróbáját.  

 
4.4./ Az Előpróba elvégzésének helye megegyezik a munkavégzés helyével. Megrendelő az 
Előpróba során jelen lehet, de nem köteles ellenőrizni Vállalkozó minőségellenőrzési 
tevékenységét. 

 
4.5./ Az eredményes előpróbát követően Vállalkozó haladéktalanul készre jelent 
Megrendelőnek. 

 
4.6./ Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési időponttól korábban 
készre jelent, Megrendelő az átadás-átvételben való közreműködést a teljesítés eredetileg 
kikötött időpontjáig megtagadhatja. 

 
4.7./ Megrendelő megtagadhatja az Építmény átvételét, ha az Előpróba eredményeként 
megállapítható, hogy az Építmény nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak. 

 
4.8./ Megrendelő az átvétel bármely okból történő megtagadását és az ÁSZF 6./ pontja 
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szerinti jótállási igényét írásban köteles jelezni az Vállalkozó felé. 
 

4.9./ Eredményes Előpróba esetén Megrendelő az Építmény Vállalkozó jelenlétében átveszi 
és a Próbaüzemet ésszerű határidőn belül megkezdi. Részteljesítés esetén a Próbaüzem 
kezdeti és lejárati időpontja az Építmény teljes egészében történő átadás-átvételének 
időpontjához igazodik. 

 
4.10./ Vállalkozó Megrendelő igénye szerint köteles a Próbaüzem egész időtartamára a 
Építményt irányító szakszemélyzetet biztosítani. A Próbaüzemhez szükséges energiát, alap-, 
nyers-, és segédanyagokat, valamint különleges műszereket – a Próbaüzem Vállalkozó általi 
irányítása esetén is – a Megrendelő biztosítja, amennyiben a Próbaüzem a Megrendelő 
telephelyén történik, de a felmerült költségeket a Vállalkozó köteles viselni. Máshol tartott 
Próbaüzem valamennyi költségét a Vállalkozó viseli. 

 
4.11./ Ha az Építmény jellegéből adódóan Előpróba vagy Próbaüzem elvégzése nem 
indokolt, Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során elvégzik a 
szükséges mennyiségi, minőségi ellenőrzést. A teljesítés időpontjának Felek az átvétel 
Megrendelő általi igazolását tekintik. A műszaki átadás-átvételre egyebekben a Próbaüzem 
szabályait kell alkalmazni. Teljesítéskor Vállalkozó köteles az Építményhez tartozó 
valamennyi Műszaki Dokumentációt is átadni Megrendelőnek, ennek hiányában teljesítése 
nem szerződésszerű. 

 
4.12./ Vállalkozó legkésőbb a Próbaüzem megkezdéséig átadja Megrendelőnek az Építmény 
rendeltetésszerű használatához és állaga megőrzéséhez szükséges útmutatót, használati 
utasítást, illetve megadja az e körbe tartozó valamennyi tájékoztatást. Továbbá Vállalkozó a 
Próbaüzem tartama alatt betanítja az Építmény szakszerű használatára, a Megrendelő által 
kijelölt – későbbiekben üzemeltetést végző – személyt. Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
kötelezettségeit Megrendelő ilyen irányú igénye esetén közvetlenül Beruházó felé teljesíti.  

 
4.13./ A Próbaüzem során a Megrendelő a telephelyén tartózkodó Vállalkozó érdekkörében 
eljáró alkalmazottakra az ÁSZF 3. pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. 

 
4.14./ Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során az Építményt megvizsgálja és a vizsgálat 
alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
valamint az ÁSZF 6./ pontja szerint érvényesíteni kívánt jótállási igényét, annak teljesítési 
határidejéről írásban tájékoztatja Vállalkozót. 

 
4.15./ Átalánydíj kikötése esetén a felek az átadás-átvételkor teljesítés igazolást készítenek, 
amelyben felmérik a Vállalkozó által elvégzett tényleges munkákat és azok tételes 
ellenértékét, díját. Felek a teljesítésigazolást az Építési Napló alapján állítják ki. 

 
4.16./ Felek megállapodnak abban, hogy az Építmény utó-felülvizsgálatát kizárólag 
Beruházó kezdeményezésére végzik el. Vállalkozó az utó-felülvizsgálati eljárásban a 
Próbaüzemre vonatkozó rendelkezések szerint köteles részt venni.  
 
5./ Jótállás, szavatosság 

 
5.1./ Jótállás  
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5.1.1./ Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy az Építményben a teljesítéskor megvannak a 
jogszabályokban, szabványokban és a Szerződésben meghatározott tulajdonságok, az 
Építmény a Szerződésben meghatározott I. osztályú minőségben készült.  
 

5.1.2./ Vállalkozó az Építményre a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott időtartamra jótállási 
kötelezettséggel tartozik.  
 

5.1.3./ Megrendelő hibás teljesítés esetén kicserélést, kijavítást vagy árleszállítást kérhet. 
Amennyiben ennek Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőben nem tud vagy 
nem tesz eleget Megrendelő az Vállalkozó költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja a 
Építményt. 
 

5.1.4./ Az ezen pontban foglalt szavatossági igények között szerződő felek sorrendet nem 
határoznak meg, Vállalkozó a Megrendelő választása szerint köteles azt teljesíteni.   
 

5.1.5./ A Vállalkozó kizárólag a Ptk. 6:171.§-ának rendelkezései alapján mentesülhet a 
felelősség alól. 
 

5.1.6./ Az Építmény hibás részeire vonatkozó, 6.1.2. pont szerinti jótállási időszak 
meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a hiba Megrendelő általi írásbeli 
bejelentésének napjától a kijavítás Megrendelő általi írásbeli átvétele napjáig, illetve 
adott esetben a Megrendelő költségei Vállalkozó általi megtérítésének napjáig eltelik. 
A jótállási időszak alatt kijavított vagy kicserélt Alapanyag, egységek, felszerelések 
vonatkozásában a jótállási időszak az eredeti jótállási feltételek mellett újra kezdődik. 
 

5.1.7./ Amennyiben a Vállalkozó bármely jótállási kötelezettségét nem teljesít a 
Szerződésben meghatározott határidőn belül, a Vállalkozó a Megrendelőnek a nettó 
Vállalkozói Díj 0,5 %-át (amennyiben alkalmazandó, ÁFA-val növelt értékét) 
késedelmi kötbérként megfizetni a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi 
kötbér maximális összege a teljes Vállalkozói Díj 30%-a (harminc százaléka). 
 

5.2./ Jótállási Garancia 
 
5.2.1./ A Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a Vállalkozói Díj 5%-ának 

megfelelő összegű kifizetést a jótállási idő lejártáig visszatartani jótállási garancia 
jogcímén.  
 

5.2.2./ A Megrendelő jogosult a jótállási garanciát saját belátása és döntése szerint 
felhasználni, amennyiben: 
(i) a Vállalkozó a megadott határidőn belül elmulasztotta valamely jótállási vagy 
szavatossági kötelezettségének teljesítését, ideértve a Megrendelő által észlelt hibák és 
hiányosságok kijavítását is; vagy 
(ii) a Vállalkozónak a jótállási vagy szavatossági kötelezettségek tekintetében 
rendezetlen fizetési kötelezettsége áll fenn a Megrendelővel szemben; vagy  
(iii) általában, korlátozás nélkül, ha a Vállalkozó jótállásból vagy szavatosságból 
eredő bármely, a Szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettségét nem teljesíti, 
és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz, illetve a Megrendelő beruházói kockázatát 
igazoltan növelte, vagy rontotta a Megrendelő jó hírnevét. 
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5.2.3./ Amennyiben bármely kötelezettség teljesítése vagy követelés rendezése tekintetében a 

Szerződés rövidebb határidőt nem ír elő a Vállalkozó részére, vagy az eset 
körülményei nem követelik meg a rövidebb határidőt, a Megrendelő vállalja, hogy 14 
(tizennégy) naptári napon belül nem veszi igénybe a jótállási garanciát, amely 
időtartam alatt a Vállalkozó teljesítheti kötelezettségét. 
 

5.2.4./ Amennyiben a Megrendelő a jótállási garancia teljes összegét vagy annak egy részét 
lehívja, abban az esetben a Megrendelő jogosult az így igénybe vett pénzösszeget saját 
belátása szerint bármilyen célra felhasználni, így többek között, de nem kizárólag: 
(i) a jótállásból vagy szavatosságból eredő kötelezettségek teljesítésére más 
Vállalkozót vagy vállalkozót megbízni, vagy a kívánt eredményt egyéb olyan módon 
megvalósítani, ami a Megrendelő számára előnyös; 
(ii) bármilyen, a Vállalkozó által a jótállási vagy szavatossági kötelezettségek nem-
teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkat megtéríteni; illetve 
(iii) a Vállalkozó által ki nem elégített követelést rendezni. 
 

5.2.5./ Abban az esetben, ha a jótállási idő lejártáig a Vállalkozóval szemben csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási- vagy egyéb más megszűnési okot eredményező eljárás 
eljárást kezdeményeznek, akkor a jótállási garancia összege véglegesen a Megrendelőt 
illeti meg jótállási és szavatossági megváltás jogcímén. 
 

5.3./ Szavatosság 
 
5.3.1./ Vállalkozó az általa létrehozott Építményre szavatossággal tartozik. Szavatossági 

igények esetén a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a harmadik fél által sikeresen 
érvényesített igényekkel kapcsolatosan helytállni tartozik és köteles Megrendelőt a 
harmadik fél (Beruházó) által érvényesített szavatossági igény teljesítésekor 
keletkezett költségek tekintetében kártalanítani. A szavatosság keretében végzett 
javítások tekintetében a Megrendelő ugyanazokat az igényeket jogosult érvényesíteni, 
mint a jótállás tekintetében.  
 

5.3.2./ A szavatossági idő a jótállási idő lejártát követő további 36 hónap.  
 
5.3.3./ Amennyiben az Építmény meghibásodását nem szavatosság vagy jótállás keretében 

kéri a Megrendelő kijavítani vagy kicserélni, úgy ennek teljesítésére a Felek által 
külön megállapodás keretében megállapított díjakon, a Vállalkozó köteles a Építmény 
átadásától számított 10 éves időtartamig. Ez a kötelezettség a Szerződés 
megszűnésétől függetlenül terheli a Vállalkozót kivéve, ha a Szerződés megszűnésére 
a Megrendelő súlyos szerződésszegésének a következményeként került sor.  

 
5.3.4./ Megrendelő követelheti Vállalkozótól a hibás teljesítés miatt Beruházó által támasztott 

fogyasztói igények kielégítése költségeinek megtérítését, amennyiben a Megrendelő a 
Beruházónak nyújtott hibás teljesítése a Vállalkozó Megrendelőnek nyújtott hibás 
teljesítésére vezethető vissza.   

 
6./ Vállalkozó szerződésszegése és jogkövetkezményei 
 
6.1./ Vállalkozó szerződésszegést valósít meg, ha a Keretszerződésben/Megrendelésben vagy 
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az ÁSZF rendelkezéseiben feltüntetett bármely kötelezettségének nem vagy maradéktalanul 
nem tesz eleget vagy akadályoztatásáról nem értesíti ésszerű határidőn belül Megrendelőt. 
Felek ilyennek tekintik különösen – de nem kizárólag – a határidők, mennyiségi-, minőségi 
követelmények betartásának elmulasztását. 
6.2./ Kötbér 
 
6.2.1./ Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha: 

 késedelmesen teljesít; 
 határidőre sem tesz eleget a teljesítéshez szükséges adatszolgáltatási vagy egyéb 

közbenső intézkedési kötelezettségének; 
 hibásan teljesít 
 a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsult) 
 a szerződési kötelezettségeinek teljesítését megtagadta. 

 
6.2.2./ A felek a kötbérfizetési kötelezettség egyéb eseteit is előírhatják.  

 
6.2.3./ A felek a Keretszerződésben/Megrendelésben a kötbér mértékét meghatározhatják. A 

kikötött kötbér a 7.2.5./ pontban foglalt mértéknél kevesebb nem lehet. Ha a felek a 
kötbér mértékében nem állapodnak meg, 7.2.5./ pontban foglalt kötbért kell 
kikötöttnek tekinteni. 
 

6.2.4./ A kötbér alapja a Vállalkozói díj. 
 

6.2.5./ A kötbér mértéke a következő: 
 késedelem esetén – oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható 

szolgáltatásnál pedig a kivitelezésre nem került, illetve az át nem vett Építmény 
díja után – napi 0,5%, legfeljebb azonban 10% (késedelmi kötbér);  

 a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, jogszabályban vagy a szerződésben 
megállapított adatszolgáltatás, illetve közbenső intézkedés késedelme vagy 
elmaradása esetén napi 0,2%, legfeljebb azonban 6% (mulasztási kötbér); 

 hibás teljesítés esetén – ideértve a szerződésben kikötöttől eltérő és magasabb díjú 
Építmény szolgáltatását, mennyiségi hiányt, minőségi hibát, valamint azt az esetet 
is, ha a Vállalkozó a Építményt kijavítja, vagy kicseréli – 25% (minőségi kötbér); 

 lehetetlenülés esetén 30% (meghiúsulási kötbér). 
 

6.2.6./ Ha Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása vagy enyhítése 
érdekében Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés akadályáról, illetve a késedelme 
előre látható idejéről elvárható vagy a Szerződésben rögzített időben nem tájékoztatja, 
a kötbér 50%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a felelősség alól magát egyébként kimenti. 

6.2.7./ A kötbér esedékessé válik: 
 késedelembe esés időpontjától; 
 hibás teljesítés (mennyiségi vagy minőségi kifogás) esetén, a kifogás közlésével; 
 egyéb esetben, amikor Megrendelő a szerződésszegésről tudomást szerez. 

 
6.2.8./ A Megrendelő kötbérre való joga nem korlátozza a Megrendelő azon jogát, hogy a 

kötbér összegét meghaladó mértékű kárát és egyéb jogait érvényesítse. A megfizetett 
kötbér összege a károk összegéből levonásra kerül. 

 
6.3./ Elállás 
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6.3.1./ Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése miatti érdekmúlás megjelölésével, a 

teljesítés időpontjáig elállhat a Szerződéstől. 
 
6.3.2./ Vállalkozó az elállásból eredő valamennyi kárát maga viseli. 

 
6.4./ Kártérítés 
 
6.4.1./ Vállalkozó köteles Megrendelő valamennyi – más módon ki nem elégíthető – kárát 

megtéríteni. 
 

6.5./ Díjvisszatartás 
 
6.5.1./ Megrendelő a teljesítés-igazolás kiadásának bármely, Vállalkozónak felróható okból 

történő megtagadása esetén visszatarthatja a vállalkozói díj egy részét vagy egészét. 
 

6.5.2./ Megrendelő jogosult arra, hogy az Vállalkozót terhelő kötbér összegét, hibás teljesítés 
miatti javítás költségeit levonja az Vállalkozó esedékes számlájának összegéből. 

 
6.5.3./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jóteljesítési vagy jótállási garanciaként 

visszatartás van a Vállalkozót megillető díjból, úgy a visszatartott összegre az óvadék 
szabályait rendelik alkalmazni. 

 
7./ A Vállalkozói díj, kifizetési feltételek 
 
7.1./ Vállalkozó a teljesítés időpontjától jogosult az Építmény Szerződésben rögzített 
ellenértékére.  
 
7.2./ Vállalkozó az elvégzett többletmunkáért többletdíjra nem tarthat igényt, a megvalósított 
pótmunkáért az annak írásbeli megrendelésekor előre meghatározott díjat számolhatja fel.  
 
7.3./ Vállalkozó a számlát 3 példányban, a teljesítés-igazolással együtt átadja Megrendelőnek, 
aki az átvételtől számított 60 napon belül, átutalással fizeti meg a díjat Vállalkozó 
Keretszerződésben/Megrendelésben feltüntetett bankszámlaszámára. Amennyiben a 
Vállalkozó a számlájához nem csatolja a teljesítését igazoló dokumentumokat, úgy 
Megrendelő jogosult a számlát visszaküldeni 
 
7.4./ Abban az esetben, ha a Megrendelő bármely számla ellenértékének megfizetésével 
késedelembe esik, késedelmi kamatot fizet, melynek mértéke évi 1,5%. 
 
7.5./ Vállalkozó a fizetési késedelem esetén is köteles folyamatosan teljesíteni Megrendelővel 
kötött egyéb szerződéseiből eredő kötelezettségeit. 
 
8./ Vis maior 
 
8.1./ Szerződő felek mentesülnek a Szerződésből eredő kötelezettségeik megszegésével járó 
következmények alól, ha igazolják, hogy mulasztásukat elháríthatatlan külső esemény okozta. 
Szerződő felek ilyennek tekintik különösen a természeti csapásokat, tűzvészt, 
terrorcselekményt, háborús eseményeket, sztrájkot vagy blokádot, tartós áramkimaradást. 
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Szerződő felek a rendkívüli eseményről való tudomásszerzésről haladéktalanul értesítik 
egymást.  
 
8.2./ Ha a Kivitelezés 84 (nyolcvannégy) napon keresztül Vis Maior miatt folyamatosan 
akadályoztatva van, amely a fentiek szerint bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb 
időszakokon keresztül van akadályoztatva, amelyek összessége több mint 140 (száznegyven) 
napot elér ugyanazon bejelentett Vis Maior miatt, akkor bármelyik Fél felmondhatja a 
Szerződést. Ilyen esetben a felmondásnak 7 (hét) nappal a bejelentést követően hatályba kell 
lépnie és a Vállalkozónak (i) fel kell hagynia a továbbiakban minden további munkával, 
kivéve az olyan jellegű a munkákat, amelyek elvégzésére a Megrendelő az élet- vagy 
tulajdon-, vagy a Kivitelezés biztonsága érdekében utasította, (ii) át kell adnia a 
dokumentumokat, Alapanyagokat, valamint egyéb munkát, amely  kifizetésre került a 
Vállalkozó részére, (iii) el kell távolítania minden ingóságot a Munkaterületről, kivéve azon 
ingóságokat, amelyek a biztonság miatt szükségesek, és (iv) el kell hagynia a Munkaterületet. 
 
10./ Titoktartás, jó hírnév védelme 
 
10.1./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során Megrendelő által 
átadott bizalmas információk titokban maradásához a Megrendelőnek érdeke fűződik. 
Vállalkozó köteles arra, hogy sem a Szerződés hatálya alatt, sem azt követően nem teszi 
illetéktelen személy számára hozzáférhetővé a Szerződést, illetve az egyes rendelkezések 
teljesítésével tudomására jutott Üzleti titkot.  
 
10.2./ Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során, illetve az ezzel kapcsolatban általa 
megkötött más szerződéses jogviszonyban mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
Megrendelő üzleti jó hírneve ne sérüljön és cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő 
vagy bármely hátrányos módon vagy összefüggésben. 
 
10.3./ Vállalkozó a Megrendelőtől kapott különböző ajánlatokat, javaslatokat Üzleti 
titokként kezeli. Vállalkozó ezen információkat kizárólag saját alkalmazottai, alvállalkozói 
számára teszi hozzáférhetővé. Vállalja, hogy velük mindenre kiterjedő titoktartási 
nyilatkozatot irat alá, amelyet Megrendelő rendelkezésére bocsát. 
 
10.4./ Amennyiben Vállalkozó vagy érdekkörébe tartozó személyek megszegik titoktartási 
kötelezettségüket, úgy abban az esetben az esemény bekövetkezését követő 5 napon belül az 
Vállalkozó köteles Megrendelő részére 10.000.000.- Ft összegű kötbért megfizetni. A 
kártérítés összegét Megrendelő az esedékes Vállalkozói számla összegéből levonhatja. 
 
10.5./ Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll szerződéses kapcsolatban a Beruházóval és 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásával létrejött jogviszony lezárását 
követő 5 évig a jelen ÁSZF hatálya alatt tudomására jutott bizalmas információ 
felhasználásával nem lép üzleti kapcsolatba, szerződéses viszonyba a Beruházóval, vele nem 
alakít ki olyan kapcsolatot, amelynek eredményeként a Megrendelőt hátrány érheti. 
 
10.6./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó 10.5. pontban vállalt 
kötelezettségét megszegi, úgy abban az esetben az esemény bekövetkezését követő 30 napon 
belül 10.000.000,-Ft kötbért köteles megfizetni a ZOLEND Kft.-nek. 
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11./ Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 
 
11.1./ A Szerződés teljesítése során a Vállalkozó által vagy a Szerződés teljesítésében 
személyesen résztvevő, személyek által létrehozott szellemi alkotások feletti teljes és 
kizárólagos felhasználási jog a Megrendelőt illeti meg, mely jogot a Megrendelő harmadik 
felek részére átengedhet („Felhasználási Engedély”). A Felhasználási Engedély vissza nem 
vonható, átruházható, jogdíjmentes, időbeli és földrajzi korlátozástól, valamint a felhasználási 
módra vagy mértékre vonatkozó korlátozástól mentes engedélyt biztosít, amely kifejezetten 
magában foglalja különösen a többszörözés, használat, terjesztés és az átdolgozás jogát. A 
Felhasználási Engedély (i) legalább a Építmény tényleges, vagy tervezett élettartamának 
(amelyik hosszabb) idejére szól, valamint (ii) feljogosítja a Építmény adott részének 
mindenkori birtokosát, hogy ezeket a szellemi alkotásokat többszörözze, használja, terjessze 
és átdolgozza a Építmény befejezése, üzemeltetése, fenntartása, megváltoztatása, módosítása, 
kijavítása és elbontása érdekében.  A Megrendelő Felhasználási Engedélyhez fűződő joga az 
adott munkarészhez kapcsolódó - részteljesítés arányához igazodó - Vállalkozói Díj 
kifizetésével nyílik meg. 
 
11.2./ A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj a Vállalkozó által a Szerződés 
teljesítése során létrehozott szellemi alkotások és a Felhasználási Engedély ellenértékét is 
teljes mértékben magában foglalja. 
 
11.3./ A Megrendelő kiköti rendelkezési jogát a Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során 
létrehozott jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás ok felett. 
 
11.4./ A Megrendelő korlátozás nélkül jogosult e szellemi alkotásokat – más kivitelezéssel 
kapcsolatosan is – felhasználni. 
 
11.5./ Abban az esetben, ha a Vállalkozó dokumentuma számítógépes program vagy egyéb 
szoftver formátumú, a Vállalkozónak lehetővé kell tennie azok bármely számítógépen történő 
futtatását a Munkaterületen, a Megrendelő helyiségében és a Vállalkozó által megjelölt egyéb 
helyen és ideértve a Vállalkozó által biztosított bármely számítógép kicserélését is. 
 
11.6./ A Vállalkozó által használt újítások és szabadalmak használatára vonatkozó 
megállapodásokat a Vállalkozó köteles megkötni, és minden ezzel kapcsolatos díj és költség a 
Vállalkozót terheli; a Vállalkozói Díj megfizetésén túl a Megrendelőnek nincs e tekintetben 
további fizetési kötelezettsége. 
 
11.7./ A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az alvállalkozók szintén kötelezettséget 
vállaljanak e szellemi alkotások Megrendelő részére történő átruházására vagy Megrendelő 
általi felhasználásának engedélyezésére. 
 
11.8./ A Megrendelő fenntartja az általa biztosított dokumentumokra (ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan a műszaki előírásokat és a kiviteli terveket is) fennálló, valamint más, 
általa vagy a nevében készített dokumentumra vonatkozó szerzői jogát és valamennyi, 
szellemi alkotáshoz fűződő jogait. A Vállalkozó saját költségére lemásolhatja, használhatja és 
megismerheti e dokumentumokat a Szerződésben meghatározott célokra, azonban a 
Vállalkozó a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem másolhatja le, használhatja vagy 
teheti megismerhetővé harmadik személyek számára e dokumentumokat.  
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12./ Adatkezelés 
 
12.1./ Adatkezelés alanyai  
A jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő a Vállalkozó képviselőire és 
kapcsolattartóira, természetes személy Vállalkozó esetén magára a Vállalkozóra, a Vállalkozó 
pedig a Megrendelő képviselőire és kapcsolattartóira vonatkozó személyes adatokhoz férhet 
hozzá, e személyes adatokat gyűjtheti, tárolhatja vagy egyéb módon kezelheti.  
  
12.2./ Önálló adatkezelés  
Felek rögzítik, hogy az említett személyes adatokat mindkét Fél a másik Féllel fennálló üzleti 
kapcsolata során, adatkezelőként, saját szerződéses és üzleti céljai érdekében kezeli, nem 
pedig a másik Fél részére történő adatfeldolgozói feladatok ellátása keretében, a másik Fél 
utasításai szerint.  
12.3./ Adatkezelés jogszabályi alapja  
Felek rögzítik, hogy természetes személy Vállalkozó esetén az adatkezelés jogszabályi alapja 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 
6(1)(b) szakasza, nem természetes személy Vállalkozó esetén pedig a GDPR 6(1)(f) szakasza. 
Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy az említett személyes adatokat a GDPR, 
valamint az adatkezelésre vonatkozó valamennyi további irányadó jogszabály 
rendelkezéseivel összhangban kezeli.  
 
12.4./ Adatkezelés célja  
A személyes adatok a szerződés megkötéséhez, a szerződés teljesítéséhez, a 
kapcsolattartáshoz és a felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek.   
12.5./ Adatok továbbítása 
 
A Megrendelő a Vállalkozóra, illetve a Vállalkozó képviselőire és kapcsolattartóira vonatkozó 
személyes adatokat kizárólag a fent említett célok érdekében harmadik felek, a cégcsoportjába 
tartozó további vállalkozások, illetve tanácsadói, valamint adatfeldolgozói részére 
továbbíthatja.   
 
12.6./ Adatkezelés időtartama  
A Felek a személyes adatokat a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése érdekében szükséges, illetve a Felek tevékenységére irányadó számviteli, adózási, 
illetve hasonló jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeli. 
 
12.7./ Tájékoztatás kérése az adatkezelésről  
A Vállalkozó, illetve a Vállalkozó képviselői és kapcsolattartói a GDPR-ban meghatározott 
feltételekkel tájékoztatást kérhetnek a Megrendelő által, velük kapcsolatban kezelt személyes 
adatokról, valamint kérhetik az adatok helyesbítését, korlátozását, törlését, illetve 
tiltakozhatnak az adatok kezelése ellen. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk 
kezelt személyes adatok érintettjeit az általuk végzett adatkezelésről tájékoztatják, egymással 
a személyes adatok kezelésével összefüggésben fennálló kötelezettségeik teljesítése során 
együttműködnek, valamint felelősséget vállalnak saját adatkezeléssel kapcsolatos 
kötelezettségeik elmulasztásából eredő károkért. Amennyiben olyan megkeresés érkezik 
bármelyik Félhez, amely a másik Fél adatkezelését érinti, a megkeresett Fél vállalja, hogy a 
megkereső személyt a vonatkozó adatkezelést végző Félhez irányítja. 
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13./ Jognyilatkozatok, kézbesítés 
 
13.1./ A Szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag írásban lehet 
érvényesen megtenni. Írásbeli formának minősül a levélküldemény és a faxküldemény, 
valamint az elektronikus levél is. 
  
13.2./ Az egyik Szerződő Félnek a másikhoz intézett jognyilatkozata akkor tekintendő 
joghatályosan kézbesítettnek, ha 
  
a) Az Átadó, mint címzett esetén tértivevényes levél esetén az Átadó székhelyének címére 
megküldött levél megérkezését az Átvevő a tértivevénnyel bizonyítja, a címzett fenti címén a 
Szerződés teljesítésével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy vagy írásbeli 
meghatalmazottja a levél átvételét aláírásával igazolja, az Átvevő a faxküldeménynek vagy az 
elektronikus levélnek a fenti személyek részére történt megküldését hitelt érdemlően 
bizonyítani tudja. 
  
b) Az Átvevő, mint címzett esetén tértivevényes levél esetén az Átvevő székhelyének vagy a 
Szerződés fedlapján megjelölt címre megküldött levél megérkezését az Átadó tértivevénnyel 
igazolni tudja, a fenti címen a küldemény a nyilatkozattételre jogosult személynek lett 
kézbesítve, és az ezt aláírásával igazolja, a fenti címen a küldemény az Átvevő 
alkalmazottjának lett kézbesítve, és ezt két tanú együttesen igazolja, az Átadó a 
faxküldeménynek vagy az elektronikus levélnek az Átvevő részére történt megküldését hitelt 
érdemlően bizonyítani tudja. 
 
Az értesítést megérkezettnek kell tekinteni személyes kézbesítés esetén az átvétel napján, 
postai kézbesítés esetén – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított 5. (ötödik) 
napon, elektronikus levél esetén az elküldést követő 36. óra elteltével. 
 
Címváltozás esetén az erről szóló értesítést a másik félnek a fentiek alapján kell megküldeni. 
Ennek elmulasztása esetén a régi címre történő kézbesítés időpontjára vonatkozóan a fenti 
vélelem irányadó. 
 
14./ A szerződés időtartama és megszűnése  
 
14.1./ A Szerződés időtartama 
Szerződés mindkét Fél által történő aláírással lép hatályba és a Vállalkozó valamennyi 
kötelezettségének szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban, így különösen mindaddig, 
amíg a Megrendelő jótállási és szavatossági jogai fennállnak és azok gyakorlására jogosult, 
nem érintve azokat a rendelkezéseket, amelyek a Szerződés megszűnése után is hatályban 
maradnak a Szerződésben foglaltak szerint. 
 
14.2./ Közös megegyezéssel történő megszüntetés 
A Szerződés a Felek közös megegyezésével szüntethető meg. 
 
14.3./ A Megrendelő általi megszüntetés/elállás  
 
13.3.1./ A Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult egyoldalúan megszüntetni a 

Szerződést az alábbi rendelkezéseknek megfelelően. 
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13.3.2./ A Ptk. 6:249.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Megrendelő jogosult a 
Szerződéstől a teljesítés megkezdését megelőzően bármikor elállni, és azt követően 
jogosult a Szerződést bármikor indokolás nélkül a Vállalkozónak címzett ajánlott 
levélben, írásban megszüntetni, amennyiben a Vállalkozó - a Megrendelő felszólítása 
ellenére - neki felróhatóan a teljesítést 28 (huszonnyolc) naptári napon belül nem kezdi 
meg a Szerződésben rögzített határidőben. Ebben az esetben a Megrendelő az elállás 
vagy a megszüntetés időpontjáig megvalósított Kivitelezés ellenértékét köteles a 
Vállalkozó részére megfizeti, azonban ezen felül a Megrendelő nem köteles kártérítést 
fizetni. Ebben az esetben a Szerződés megszüntetését követő 3 (három) naptári napon 
belül a Vállalkozó köteles az Kivitelezésről jegyzéket készíteni és azt a 
Megrendelőnek átadni, amely alapján a Megrendelő az elvégzett munkálatok 
mennyiségét ellenőrizheti. 
 

13.3.3./ A Megrendelő fenti 14.3.2. pontban rögzített általános megszüntetési jogát nem 
érintve a Megrendelő különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben, valamint a 
hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt 
megszüntetni: 
(i) a Vállalkozó fizetésképtelenségi-, csőd- vagy más hasonló eljárást 
kezdeményez saját maga ellen, vagy fizetésképtelenségi-, csőd- vagy más hasonló 
eljárás alá kerül; 
(ii) a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezése nélkül harmadik személyre 
engedményezi a Szerződést; 
(iii) a Vállalkozó elveszíti működési engedélyét; 
(iv) a Vállalkozó megszegi a tevékenységére irányadó jogszabályokat, szabályokat, 
szakmai szokásokat – így különösen a munkabiztonsági szabályokat – és a 
Megrendelő kérése ellenére sem orvosolja a hiányosságokat,  
(v) amennyiben a jelen Szerződés aláírását követően, a Vállalkozónak a 
Kivitelezés előkészítésével kapcsolatban tanúsított magatartása alapján nyilvánvalóvá 
válik, hogy a Vállalkozó nem képes vagy nem lesz képes eleget tenni, vagy csak olyan 
késedelemmel lesz képes eleget tenni kötelezettségeinek, amely miatt a teljesítés a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő kártérítést is 
követelhet. Ilyen esetben a Megrendelő a Szerződés megszüntetését megelőzően 
köteles erről a Vállalkozót írásban, a teljesítéshez szükséges megfelelő, azonban 
legalább 15 (tizenöt) naptári napos határidő tűzésével értesíteni; 
(vi) ha a Vállalkozó a Kivitelezést neki felróható okból a megadott határidőre nem 
fejezi be, vagy a Kivitelezés az előírt jellemzőknek nem felelnek meg a Megrendelő 
erre vonatkozó írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított harminc (30) naptári 
napon belül 
(ix) a Vállalkozó bármely alkalmazottja a Megrendelőnek szándékosan kárt okoz, 
vagy a Megrendelő – ideértve annak munkavállalóit és termékeit is – sérelmére vagy 
bűncselekményt követ el; vagy 
(x) a Vállalkozó, annak munkavállalója, megbízottja vagy alvállalkozója a 
Megrendelő jó hírnevét lényegesen sértő magatartást tanúsít, amely körben lényegesen 
sértő magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó, 
munkavállalója, megbízottja vagy alvállalkozója a Megrendelő tekintetében valótlan 
tényt állít, a valóságot hamis színben tünteti fel vagy a Megrendelőt bármilyen más 
módon rágalmazza. 
 

13.3.4./ Amennyiben a Megrendelő a Szerződéstől a fenti 14.3.2 és 14.3.3 pontok alapján eláll 
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vagy azt megszünteti, a Megrendelőt kell a befejezetlen Építmény tulajdonosának 
tekinteni a beépített, és megfizettet Alapanyagok értékének erejéig. A beépített, de ki 
nem fizetett Alapanyagok tekintetében a Vállalkozó köteles külön számlát kiállítani és 
benyújtani. Megrendelő jogosult azonnal birtokba venni azt és az Munkaterületet, 
továbbá a Megrendelő köteles a Szerződés szerint már elvégzett Kivitelezés 
ellenértékét a Vállalkozónak megtéríteni; ennek megfelelően a Vállalkozó által el nem 
végzett Kivitelezés ellenértéke a Vállalkozói Díjból levonásra kerül. A Vállalkozó 
köteles haladéktalanul befejezni valamennyi további Kivitelezést, kivéve azt, amely 
tekintetében a Megrendelő és/vagy Műszaki Ellenőr utasítást ad a Megrendelőt 
károsodástól való megóvása, az élet-, és vagyonvédelem érdekében vagy 
munkabiztonsági okokból. A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasítására azonnali 
hatállyal elhagyni a Munkaterületet, illetve a Megrendelő telephelyét. A Vállalkozó a 
Megrendelő kérésére köteles a Munkaterületen hagyni minden olyan alapanyagot és 
szállítmányt, amelyek beépítésére még nem került sor, azonban a megvalósítandó 
Kivitelezés részét képezik. A Vállalkozó köteles a Megrendelőre átruházni az 
Kivitelezéshez megrendelt szállítmányokat, amelyek a Munkaterületre még nem 
érkeztek meg, továbbá a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a megrendelt 
szállítmányokra vonatkozó minden információt az esetleges átruházás érdekében. A 
Vállalkozó köteles átadni az Kivitelezéssel kapcsolatban létrejött vagy birtokába került 
dokumentumot, tervet, egyéb információt, ideértve a Vállalkozói Dokumentációt is. A 
Vállalkozó köteles továbbá a Szerződés megszüntetésével, illetve a befejezetlen 
Kivitelezés Megrendelő vagy harmadik személy általi befejezésével kapcsolatban a 
Megrendelőnél felmerült többletköltségeket és veszteségeket megtéríteni. 
 

13.3.5./ A Szerződés megszűnését követően a Megrendelő befejezheti az Kivitelezést és/vagy 
intézkedhet annak bárki más által történő befejezése érdekében, amely nem érinti a 
Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit a Vállalkozó által már elkészített 
Kivitelezés tekintetében. A Megrendelő és a befejezésben közreműködő személyek 
felhasználhatják az Alapanyagokat, illetve a Vállalkozó dokumentumait és bármely 
egyéb, a Vállalkozó által vagy részére készített tervezési dokumentumot. 
 

13.3.6./ A Megrendelő köteles a Vállalkozót értesíteni, hogy berendezései és az ideiglenes 
létesítmények átadásra kerülnek részére a Munkaterületen, vagy annak közelében. A 
Vállalkozó saját költségére és kockázatára köteles azonnal intézkedni ezek 
elszállításáról. Ugyanakkor, ha a Vállalkozó elmulasztotta a Megrendelő részére járó 
fizetési kötelezettségének teljesítését, akkor e tételeket a Megrendelő jogosult 
értékesíteni az elmulasztott fizetés fedezése érdekében. Amennyiben az értékesítés 
bevétele meghaladja a tartozás összegét, a fennmaradó összeget ki kell fizetni a 
Vállalkozó részére. 

 
14.4./ A Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult megszüntetni a jelen Szerződést: 
(i) a Megrendelő fizetésképtelenségének elrendelése esetén; illetve 
(ii) ha a Megrendelő felszámolási eljárást kezdeményez maga ellen. 
(iii) ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Vállalkozó fizetési felszólításában szereplő 
határidőben nem tesz eleget, ide nem értve azt az esetet, amennyiben a Megrendelő az érintett 
fizetési kötelezettsége tekintetében (a) vitatja annak jogalapját, (b) viszont követeléssel él, (c) 
Szerződésen alapuló levonási, beszámítási jogával él. 
 
14.5./ A Felek a megszüntetés napján kötelesek az Kivitelezés aktuális állapotáról 
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jegyzőkönyvet felvenni (a fenti átadásra vonatkozó általános szabályok szerint). Amennyiben 
a Vállalkozó az átvételi eljárásban annak ellenére nem vesz részt, hogy őt arról legalább 1 
(egy) naptári nappal korábban írásban értesítették, abban az esetben a Vállalkozó nevében egy 
megbízható semleges személy írja alá a jegyzőkönyvet. 
 
14.6./ A Vállalkozó és a Megrendelő, illetve a Vállalkozó, a Vállalkozó alvállalkozója, vagy 
a Kivitelezés megvalósításában résztvevő egyéb vállalkozó között felmerülő, a munkálatok 
előrehaladtával és/vagy számlázással kapcsolatos vitára a Vállalkozó nem hivatkozhat az 
általa kivitelezendő munkálatok leállítása, felfüggesztése vagy elhalasztása érdekében. 
 
14.7./ A Felek kijelentik és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kivitelezésnek 
az illetékes hatóságok utasítása vagy döntése alapján történő leállítása vagy befejezése esetén 
nem jogosult a Megrendelőtől kompenzációt, kártérítést, bánatpénzt vagy kötbért követelni. 
Ilyen esetben a Vállalkozó a munkálatok leállítása vagy befejezése időpontjáig teljesített 
Kivitelezés tekintetében járó Vállalkozói Díjat követelheti a Megrendelőtől. 
 
15./ Vegyes rendelkezések 
 
15.1./ Megrendelő fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan 
megváltoztassa, a módosítások a Vállalkozóval írásban történő közléssel lesznek vele 
szemben érvényesek. 
 
15.2./ A Szerződés megtestesíti, és tartalmazza a Felek között létrejött valamennyi 
megállapodás feltételét, és a Szerződés tárgyára vonatkozó valamennyi korábban létrejött 
megállapodást, nyilatkozatot felvált és felülír (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 
Felek által korábban aláírt szándéknyilatkozatot, megrendelést stb.). 
 
15.3./ Amennyiben a Vállalkozótól a jövőben bármilyen kivitelezést rendel meg a 
Megrendelő, a jelen ÁSZF rendelkezései az ilyen megrendelésre is alkalmazandóak lesznek, 
hacsak azt a Felek írásban kifejezetten ki nem zárják. Minden, a Megrendelő által a 
Vállalkozó felé tett megrendelést kifejezett utalás nélkül is a jelen ÁSZF keretei között kell 
teljesíteni, hacsak a Felek írásban kifejezetten eltérően nem állapodnak meg. 
 
15.4./ A Felek kifejezetten kizárják a Vállalkozó bármilyen létező általános szerződési 
feltételeinek alkalmazását. 

 
15.5./ Szerződő felek kinyilvánítják, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő 
vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni.  
 
15.6./ Felek kijelentik, hogy a Szerződésből származó vitás kérdések rendezésekor a magyar 
jogszabályok rendelkezéseit veszik alapul, a magyar bíróság joghatóságát kötik ki. 

 
15.7./ Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat kötelesek megkísérelni békés úton, 
megegyezéssel rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy vitájuk eldöntésére 
hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 
15.8./ Ha a Szerződésbe foglalt bármely rendelkezés érvénytelen lenne vagy azzá válna, az a 
Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a felek újabb megállapodása vagy 
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a tartalmilag hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép. 
 
15.9./ A Szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései, valamint a hatályos szakmai, szakági jogszabályok, szabványok előírásai az 
irányadóak. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumot a ZOLEND Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (4031 Debrecen, Házgyár 21., Cg.: 09-09-021074) dolgozta ki, és a benne 
foglaltakat érvényesíti az általa Megrendelőként kötött szerződéses viszonyaiban. Az ÁSZF a 
Megrendelő azon jogviszonyaiban, amelyben vállalkozóként vesz részt akkor sem 
alkalmazható, ha azt a Megrendelő bocsátotta rendelkezésre. 
 
Az ÁSZF-et megismertem 2024. ……….. … 
 
 
 
 
…………………………. 
 Vállalkozó 


